Comune di Cariati
Provincia di Cosenza

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 02/04/2024

OGGETTO: PNRR M2C4I2.2 - decreto interministeriale del 23 febbraio 2021 - per l'intervento denominato "OPERE DI CONSOLIDAMENTO, E MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOCALITÀ CARRERA INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI".
Approvazione e Liquidazione I SAL

CUP: B64H20002910001 **CIG:** 94939710B8

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Preso atto che, l'Arch. Giuseppe Francesco Matera, è stato nominato con Decreto sindacale n. 31 del 28/12/2023, quale Responsabile dell'Area Tecnica (Lavori Pubblici – Servizi - Urbanistica);

Richiamato il Decreto Sindacale n. 01 del 27/03/2024, con cui la sottoscritta Dipendente dell'Ufficio tecnico Comunale di Cariati, Arch. Marta Luberto, è stata individuata e nominata quale sostituto del Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dall'art.16 del d.lgs. 36/2023;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/03/2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024-2026";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07/03/2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026"

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni recante: "Codice dei contratti pubblici";
- Il Decreto decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- Il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure», convertito in Legge con il D. Lgs n. 108/2021;

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni";
- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e visto, in particolare, l'art. 3, recante specifiche disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", per la parte ancora vigente;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 36/2023, le cui applicazioni hanno efficacia a partire dal 01/07/2023;

Premesso:

- che con decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 agosto 2020, è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, che i comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, per richiedere il contributo;

- che il citato decreto, all'articolo 2, ha definito le tipologie di investimento prevedendo che il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale Numero 111 del 02/09/2020 ai fini della partecipazione alla richiesta di contributo di cui sopra, è stato approvato il progetto di fattibilità Tecnica Economica per l'intervento di "OPERE DI CONSOLIDAMENTO, E MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOCALITÀ CARRERA INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI" dell'importo complessivo di € 982.836,22 di cui € 668.500.00 per lavori e oneri attuazione sicurezza ed € 314.336,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza del 23/02/2021. adottato ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. come sostituito dall'art. 1. comma 38, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall'art. 46. comma 1, lettera a) , del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 pubblicato in alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2021) , sono stati determinati i contributi, pari complessivamente a 1.849.343.190,12 euro per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, per l'anno 2021 tra i quali rientra anche il Comune di Cariati che risulta beneficiario di un finanziamento pari ad € 982.836,22 di cui (all'allegato 3. N. Ordine 7309), relativamente ai lavori di "OPERE DI CONSOLIDAMENTO, E MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOCALITÀ CARRERA INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI";

- con determinazione n. 582 del 15/11/2021 è stato affidato al Dott. Geologo Marcello CAMPANA, con sede in Via Pietro Nenni a CARIATI (CS) e codice fiscale n. CMPMCL74R10D122L, l'incarico per i servizi di redazione dello studio geologico e del piano delle indagini, propedeutici ai lavori di "OPERE DI CONSOLIDAMENTO, E MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOCALITÀ CARRERA INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI";

- con Determinazione n. 585 del 16/11/2021, **si affidava all'Ing. Antonino COSTANTINO, con** sede in Via Mingiani a CARIATI (CS) e codice fiscale n. CSTNNN84A23B774U, il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità relativamente ai lavori;

- con Determinazione n. 78 del 16/02/2022, è stato affidato il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione **all'Arch. Maria ADAMO, con sede in Via G.** Da Fiore 250 H a CROTONE (KR) e codice fiscale DMAMRA69B62I982N;

- con Delibera di Giunta n.187 del 10/11/2022 è stato approvato il progetto Definitivo dei lavori di cui all'oggetto trasmesso dai tecnici incaricati in data 08/09/2022 Prot. Gen. le n.14629;

- con Determinazione n. 590 del 15/11/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo consegnato dal progettista incaricato in pari data con prot. A.T. n. 5796, avente il seguente quadro economico:

COMUNE DI CARIATI

Provincia di Cosenza

OPERE DI CONSOLIDAMENTO,E MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOCALITA' CARRERA INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI

QUADRO ECONOMICO GENERALE - DEFINITIVO PREZZARIO 22

A)	**LAVORI**		
rif.	***descrizione voce***		
1	**Lavori a corpo**	€	-
2	**Lavori a misura**	€	**650.668,43**
a.1	**Importo lavori a base d'asta (1+2)**	€	**650.668,43**
a.2	**Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta**	€	**10.500,00**
a.3	**Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)**	€	**661.168,43**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
rif.	***descrizione voce***		
b.1	**Imprevisti compresa iva (22%)**	€	**11.444,52**
b.2	**Rilievi, sondaggi e indagini**	€	**30.205,87**
b.3	**spese tecniche**	€	**64.519,28**
	- progettazione Definitiva-Esecutiva	€	**25.413,00**
	- direzione lavori	€	**23.587,00**
	- coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	**4.434,06**
	- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	**11.085,14**
b.4	relazione geologica-geomorfologica	€	**6.700,00**
b.5	collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	€	**10.161,38**
b.6	prove su materiali, test di cessione compresi iva (22%)	€	**8.000,00**
b.7	Spese R.U.P. incentivo art.113 d.lgs 50/2016	€	**13.370,00**
b.8	spese gara (pubblicità, anac, commissione di gara)	€	**8.300,00**
b.9	IVA 22% sui lavori e sicurezza (a.3)	€	**145.457,05**
b.10	Contributo previdenziale su spese tecniche e collaudo 4% (b.3+b.5)	€	**2.987,22**
b.11	Contributo previdenziale su relazione geologica 4% (b.4)	€	**268,00**
b.12	IVA 22% su spese tecniche, relazione geologica e collaudo (b.3+b.4+b.5+b.10+b.11)	€	**18.619,88**
b.13	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (da b.1 a b.12)**	€	**320.033,12**
	ECONOMIE DI GARA POST AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI, INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA	€	**1.634,67**
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a.3+b.13)	€	**982.836,22**

- il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art.23 comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii. dei lavori di cui trattasi, è stato validato dal RUP, ai sensi dell'art.26 in data 15/11/2022 prot. A.T. n.5802, a seguito di verifica effettuata sugli elaborati del progetto esecutivo in questione;

- con determinazione a contrarre n. 593 del 16/11/2022 è stato determinato di voler procedere all'individuazione dell'aggiudicatario per i lavori delle "OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOCALITA' CARRERA INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI", tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma I, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., da espletarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 95 comma 4 del citato Codice, da condursi attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA.CS);

- con determinazione n.162 del 11/04/2023 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di "OPERE DI CONSOLIDAMENTO, E MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOCALITÀ CARRERA INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI" alla ditta I.C.M.B. S.A.S DI SAMMARCO FRANCESCO & C. con sede in Contrada Lipuda, snc 88811 Cirò Marina (KR), P.IVA n. 00401170790 per un importo contrattuale di € 447.625,56, comprensivi di € 10.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA;

- con determina n.256 del 06/06/2023 è stato affidato l'incarico per il servizio tecnico di collaudo statico e tecnico-amministrativo al professionista Ing. Leonardo PUGLIESE con sede in Via SS 106 a MANDATORICCIO (CS) e codice fiscale n. PGLLRD73R20Z112T;

- in data 24/04/2023 è stata effettuata formale consegna dei lavori in via d'urgenza, prot. n. 8303, ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.M. 49/2018 e ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016;

- con determinazione n.269 del 13/06/2023 è stata liquidata, all'impresa esecutrice I.C.M.B. S.A.S DI SAMMARCO FRANCESCO & C. con sede in Contrada Lipuda, snc 88811 Cirò Marina (KR), l'anticipazione contrattuale per un importo pari a € 89.525,11 oltre IVA al 22% pari a € 19.695,52, per un importo totale di €109.220,63 a titolo di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - URBANISTICA

Visto il contratto d'appalto Rep. 01/2024 del 25/03/2024, stipulato tra il Comune di Cariati e la Ditta I.C.M.B. S.A.S DI SAMMARCO FRANCESCO & C., regolante i gli obblighi e doveri contrattuali in capo alla Ditta Esecutrice;

Visti gli atti contabili relativi al SAL n. 01 a tutto il 26/02/2024 prodotti dal D.L. Ing. Antonino COSTANTINO, in qualità di tecnico incaricato per la direzione dei lavori inerente all'intervento denominato "OPERE DI CONSOLIDAMENTO, E MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOCALITÀ CARRERA INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI", acquisiti al Prot. n. 5767 del 27/02/2024 contenenti i seguenti elaborati:

- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori;

Considerato che l'impresa Esecutrice dagli atti contabili relativi al I SAL ha effettuato lavori per importo pari a € 153.649,85 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.479,05 e oltre IVA al 22%;

Considerato che la ditta, in sede di gara ha offerto un ribasso pari al 32,819%, l'importo dei lavori al I SAL compreso il ribasso è pari a € 103.223,51 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.479,05 e oltre IVA al 22%;

Visto il Certificato di Pagamento n. 01 da cui risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti da riconoscere all'impresa esecutrice, detratta la ritenuta per infortuni del 0,5% ed il recupero dell'anticipazione del 20%, è pari ad € 84.033,54 oltre IVA al 22% pari ad € 18.487,38, per un totale di € 102.520,92;

Pertanto resta un credito d'impresa da liquidare da parte del Comune pari a € 84.033,54 oltre IVA al 22% pari ad € 18.487,38, per un totale di € 102.520,92;

Ritenuto di dover approvare il I SAL trasmesso dall' Ing. Antonino COSTANTINO in qualità di tecnico incaricato per la direzione dei lavori inerenti agli interventi di "OPERE DI CONSOLIDAMENTO, E MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOCALITÀ CARRERA INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI";

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - URBANISTICA

Vista la fattura n. 5 del 25/03/2024 acquisita al Prot. Gen.le n. 8210 del 26/03/2024 emessa dalla Ditta Esecutrice I.C.M.B. S.A.S DI SAMMARCO FRANCESCO & C., inerente ai lavori eseguiti al I SAL, dell'importo di **€ 84.033,54 oltre IVA 22% pari a € 18.487,38;**

Ritenuto di dover liquidare il I SAL alla ditta esecutrice I.C.M.B. S.A.S DI SAMMARCO FRANCESCO & C., per un importo pari a **€ 84.033,54 oltre IVA al 22% pari ad € 18.487,38**, per un totale di **€ 102.520,92**, come da fattura n. 5 del 25/03/2024 acquisita al Prot. Gen.le n. 8210 del 26/03/2024;

Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta I.C.M.B. S.A.S DI SAMMARCO FRANCESCO & C., Prot. INAL_42967561 con scadenza validità 16/07/2024;

Posto che al finanziamento dei lavori si provvede con fondi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza del 23/02/2021 adottato ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a valere sulla linea PNRR M2C4I2.2 – **"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e** l'efficienza energetica dei Comuni" - Medie Opere annualità 2021;

Preso atto che il CUP assegnato è il seguente CUP: **B64H20002910001**

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del **CIG 9493971088**;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - URBANISTICA

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce **motivazione giuridica, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e ss.** mm. ii;

1. di approvare il II SAL **trasmesso dall'** Ing. Antonino COSTANTINO in qualità di tecnico incaricato per la direzione dei lavori inerenti gli interventi di **"OPERE DI CONSOLIDAMENTO, E** MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOCALITÀ CARRERA INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI" acquisito al Prot. n. 5767 del 27/02/2024 contenenti i seguenti elaborati:

- **Libretto delle Misure;**
- **Registro di Contabilità;**
- **Sommario del registro di contabilità;**
- **Stato avanzamento lavori;**

2. Di liquidare l'importo relativo ai lavori eseguiti con I SAL pari **a € 84.033,54 oltre IVA al 22%** pari ad **€ 18.487,38, per un totale di € 102.520,92**, giusta fattura n. 5 del 25/03/2024 acquisita al Prot. Gen.le n. 8210 del 26/03/2024, emessa dalla Ditta Esecutrice ICMB S.A.S DI SAMMARCO FRANCESCO & C.;

3. Di dare atto che il progetto di cui **all'**oggetto è finanziato con i fondi a valere sul PNRR Misura 2 Componente 4 Investimento 2.2 - Medie Opere "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni ".

4. Di dare atto che la spesa **complessiva di € 102.520,92** trova copertura sul cap. 274029 del bilancio di esercizio 2024/2026, giusto impegno 494/2021 del 17/09/2021;

5. Di dare atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG 9493971OB8**;

6. Di provvedere alla pubblicazione sul sito web del comune di quanto disposto dal presente atto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012;

7. Di dare atto che il (R.U.P.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è individuato nella figura del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Matera Giuseppe Francesco;

8. Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il seguito di conseguenza.

IL SOSITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Marta Luberto

COMUNE DI CARIATI
UFFICIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - SERVIZI